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Монтажа мостова
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Избор поступка монтажа

Избор поступка монтаже завиви од:
• врсте конструкцијоног система моста и
величине моста (распона, ширине...),

• конфигурације терена и врсте препреке,
• могућности транспорта од радионице до
градилишта,

• расположиве опреме за монтажу и искуства
извођача.
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• Обавезно треба доказaти носивост и
стабилност конструкије у свим фазама
монтаже!

• Конструкција у току монтаже може да мења
статичке системе!

• Често су напрезања током монтаже већа него у
експлоатацији!

• Утицаји из монтаже се суперпонирају са
утицајима услед осталих оптерећења! Они се
могу кориговати (умањити) различитим
конструктерским интервенцијама.

• Посебно треба водити рачуна о деформацијама
конструкције током монтаже.
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Пројекат монтаже
• Tехнички опис монтаже и план извођења радова на
монтажи,

• План извођења радова на монтажи, усаглашен са
планом извођења других радова на монтажи,

• Статички прорачун челичне конструкције за време
извођења радова на монтажи,

• Пројекат скеле уколико она постоји (статички
прорачун и цртежи),

• План организације градилишта,
• Списак опреме за извођење радова на монтажи са
техничко - експлоатацоним карактеристикама,

• Елаборат о заштитним мерама према прописима о
заштити на раду.
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План организације градилишта
Треба да садржи податке о:
• врсти, распореду и одржавању саобраћајница за спољни и
унутрашњи саобраћај,

• месту извора енергије потребне за извођење радова на монтажи и
могућностима прикључка на постојеће изворе електричне
енергије,

• распореду и величини простора за смештај елемената
конструкције, опреме, алата и осталог материјала,

• начину транспорта, истовара, утовара и претовара делова челичне
конструкције, опреме и осталог материјала,

• врсти и положају дизалица и средстава за транспорт, истовар, 
утовар и претовар,

• распореду и величини зграда или барака за пословне просторије
извођача и службе надзора, за становање и исхрану радника, 
санитарне објекте, приручне радионице и магацине, и друге
потребе,

• мерама и средствима противпожарне заштите на градилишту и
другим мерама заштите.
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Опрема и уређаји за монтажу

Опрема и уређаји који се најчешће користе за
монтажу су:

• ауто дизалице,
• дерик кранови,
• порталне дизалице,
• пловне дизалице,
• кабл кранови,
• остала средства (ужад, витла, ваљци, колица, 
котрљајући лежајеви...).
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Допремање конструкције кабл краном
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Уобичајени поступци монтаже

• Монтажа на скели и/или јармовима;
• Слободна (конзолна) монтажа;
• Монтажа подужним или попречним
превлачењем;

• Комбинована монтажа;
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Монтажа на скели и јармовима



Метални мостови 1 12

Конзолна монтажа
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Монтажа завршног комада
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Подужно превлачење
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Монтажа подужним превлачењем
лансирање
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Монтажа попречним превлачењем
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Поступци монтаже мостова система
подупирала
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Поступци монтаже
лучних мостова
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Поступци монтаже
лучних мостова
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Поступак монтаже
моста Чернавода
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Поступци монтаже мостова са косим
затегама



Метални мостови 1 28



Метални мостови 1 29

Монтажа пилона
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Монтажа висећих
мостова
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